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Financement et exécution des  projets 
arrêtés  à  la date du 31  décetnbre 1963 
N. B.  Le présent document remplace tous les documents précédents .• 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT- F.E.D.-
Financen1ent et exécution des  projets 
arrêtés  à  la date du 31  décetnbre 1963 
N. B.  Le présent document remplace tous les documents précédents AVIS  IMPORTANT 
La prochaine situation du 
FONDS  EUROPEEN  DE  DEVELOPPEIŒNT  -F.E.D.-
Financement et exécution des  projets 
sera établie en date du  29  février 19§4. 
1 Liate dea abréviations  : 
Décision  Comm.  = Date  de  la Décision de  la Commission  pour le projet 
Approb.  Conseil = Date  de  l'approbation du projet par le Conseil 
En préparation  = Convention de  Financement  en préparation ou Convention de  Financement 
établie mais  non encore  signée 
Prep  = Dossier d'appel à  la concurrence  en préparation 
A/C  =  Appel  à  la concurrence n ° ......  lancé  pour  ...... 
ouv  =  Date  de  l'ouverture des  soumissions 




marché  en voie d'approbation 
= Marché  passé 
= Réception provisoire prononcée 
= Réception définitive prononcée 
le ...... 
le ...... '" 
• 
FINANCEMENT  ET  EXECUTION  DES  PROJETS 
en date du 31  décembre  1963  3 
Classement  des  fonds  affectés  au titre de  l'annexe B prévu à  l'article 3 de la Convention d'Application du  25  mars  1958. 
(Montants  arrondis  en milliers d'u/c) 
BELGIQUE  +)  FRANCE  +)  I  TALIE  +)  PAYS-BAS+) 
Nombre  Projets  ~on  tant  Nombre  frojets Montant  Nombre  Projets Montant  Nombre  Projets 
Conventions  de  Financement  23  33  22.283  172  289  408.864  3  4  5.060  4  1  signées 
Conventions  de Financement  1  1  140  à  la signature  - - - - - - - -
Conventions  de  Financement 
en préparation 
(décisions  de  Financement  1  1  185  7  8  3.830  - - - 1  1 
prises) 
35  22. &>8  297  412.694  4  5.060  8 
RECAPITULAT I  0 N 
Nombre  Projets  Montant 
Conventions  de  Financement  202  333  447-964  signées 
Conventions  de  Financement  l  l  140 
à  la signature 
Conventions  de  Financement 
en préparation (déeisions  9  de  Financement prises)  10  10.910 
344  459·014 
Travaux en régie et similaire pour un montant  de  34.787 
341  .lppels 1 la concurrence lancés pour un montant  c}t  297.426 
+)Cette situation adopte le système  de  groupement  suivi  à  l'annexe B et ne  tient donc  pas  compte  des  changements  de 





18.652 FINANCEMENT  ET  EXECUTION  DES  PROJETS 
en  date  du  31  décembre  1963 
CLASSEMENT  PAR  SECTEUR  D  1 INTERVENTION 
Classement  des fonds affectés au titre de  l'annexe  B prévu à  l'article 3  de  la Convention d'APplication du  25  mars  1958. 
(Montants arrondis en milliers d'u/c) 
Carac- Secteur  T  0  TA L  BELGIQUE  +)  FRANCE  +)  ITALIE  +)  PAYS-BAS  +) 
tère  d'intervention  Projet  Montant  Projet  Montant  Projet  Montant  Projet  Montant  Projet  Montant 
Enseignement &  69  75· 678  2  350  66  74.529  - - 1  799  formation prof'. 
S a  n  t  é  48  39.230  2  318  44  36.422  1  2.450  1  40 
..::1  Hydraulique  18  14.959  1  400  17  14.559  - - - -
~ 
11.847  Urbanisme  14  5  2.274  9  9·573  - - - - H 
0  Etudes &  26  13.730  4  1.197  18  5.095  1  20  3  7.418  0  recherches 
Vl  Divers  9  7.417  1  98  7  5·993  1  1.326  - -
TOTAL  184  162.861  15  4.637  161  146.171  2  2.470  6  9.583  --· 
r:t:l  Infrastructure 
p  (Transport et  llO  210.7 60  10  11.369  98  190.396  1  2.100  1  6.895 
Cl  Communications) 
H  Agriculture et  :.  45  82.693  7  6.018  36  74.011  1  490  1  2.174 
0  élevage 
~  Etudes & 
5  2.700  3  584  2  2.116  recherches  - - - -
0 
0  --
f:il  TOTAL  160  296.153  20  17.971  136  2  66.523  2  2.590  2  9.069 
====~==== ======•=========  ====== ~============ ·œ===== F-===:====== ===:::  .:::::::.::::::::::::: !=:::::: ·:: =  ~== =  =-=-= "::1::: ::::::  :::::~.:.::::::::.:===' ====-=-===-======;;  === ..:===:: oo;:  *  :": ::-..: =  = =  =  :: =  = -::-= 
T  0  T  A  L  344  459-014  35  22.608  297  412.694  4  5.060  8  18.652 
........ ........  ~-..-.........  ...~  ...  ....- _  ... 
+)  Cette situation adopte le système  de  groupement  suivi à  l'annexe  B et ne  tient donc  pas compte  des  changements  de 

















































22.11.  63 
28.12. 63 
TOTAL 
N°  comptable 
----------
N°  d'attente 
11.11.002 
B/CB/02/58 













117:.1l.t/~~/:  B RC/P  62  20 
li7:·l~f:·,;~~/  B  RC  P  62  21 
11.11.007 
B/RC/P/62/06 






~  1 
République  du  C 0  N G 0  (Léopoldvil1e) 
PROJETS  - Intitulé 
Trav~ux anti-érosifs  C.~.C.  à 
Luluabourg 
Financement et exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
654  v 
STADE  ACTUEL 
A/C  2  :  Rd  26.1.62 
A/C  3  :  Rp  15.9.63 
A/C  ~  :  M  7.4.60 
AJC  10  :  Rd  26.1. 62 
Travaux d'infrA-structure  C.E.e.  à  400  v  ~00 6  :  Rd  11.10.62 
~R~u-as~h~i~(~E~l~is~a~b~e~t~hv~~~ll~l~e•)--------~~------~-~A;~~C~9~=-~M  15.4.60 
Travaux d'infrastructure  C.E. C.  à  600  ..;  A/,C  4  :  m---=-'2.;::..2
4
• 2=-.=-!-6--o----.....-----1 
Stanleyville  -.  AJC  5  :  Rp  15.5.62 
Ponts  ~ur les rivières Lubilash  ~v-
t  15  ~  Etudes  en oours  et Luilu  ;  études  "----=--/ 
Prospection systématique  à  1 'ouest  1 50 ()\  v-
de  1 a  ri  vi  ère Kwango  '<:.:...) 
Etudes en cours 
Evacuation des  eaux Lemba-Est  400  V  A/C  272  :  aménagt.réseau;M.6.6.63 
Travaux anti-érosifs dans  le 
quartier du  Parc  à  Matadi 
Route  de  l'Ituri (Madula- km  150) 
Route  Kwango-Kengue 
Achat  de  10 wagons-citernes 
Route  Boma-Tshela  (étude) 
Relance  agricole de  la province 
de Léopoldvil1e 
Route  Lwana  - tfusenge 
Pont  de  Lange 
14 PROJETS 
1 
v  98  A/C  273 
1 
:  travaux -aménagt.;K.6.6.63 
1 
1 
4.415  A/C  274  :  aménagt.  route;M.6.6.63 
_1 
1 
2.462  A/C  275  :  aménagt.  route;M.6.6.63 
92  Prép. 
Etude 
Assistance  technique  ;  3.5.63 
2.960  A/C  313:  aménagt.;Ap. 
185  En  préparation 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
(20.2.59)  12.12.001 
3/B/RU/E  5.6.61  B/RU/03/58 
7.4.1959  31.3.59 
14.6.1961  20.2.59  12.12.002 
31.3.59  B/RU/04/58 
22/B/RU/E  19.1.60  1 2 .12.  004 (  1 ) 
7.7.1960  8.3.60  B/RU/17/59 
16.12.59  11.12.002 
28/B/RU/S  - B/RU/13-14/59 
6.5.1960  16.12.59  11.12.003 
B/RU/16a/59  -
119/B/RU/E-s  19.12.61  11.12.007 
28.2.1962  - B/RU/26/61 
162/B/BU/E  28.2.62  12.12.009 
11.10.1962 
(~~:4:g~)  B  /RU/  24a/  61 
165/B/BU/E  9.10.62  12.12.012 
4.1.1963  11.11.62  B/BU/01/62 
185/B/BU/E  19.12.62  12.12.014 
8.4.1963  2.2.63  B/BU/03/62 
207/B/BU/S  26.7.63  11.12.008 
TOTAL 
(1)  Ce  projet est commun  avec le Rwanda. 
2a. 
PROJETS  - Intitulé 
Amélioration de  la route 
Bug ar  am a-Mur  a.mvya 
Piste de  pénétration Rwesero-
Kinyinya 
Etude  globale  pour le développe-
ment  du Rwanda-Burundi 
H8pitaux ruraux de  Chibitoke  et 
Kayanza 
Voierie  dans  les cités africaines 
d'Usumbura 
H8pi tal  Ru tana et maternité N'Gazi 
Reconstruction de  6  ponts  sur la 
route Muramvya  - Kitega 
Création de  500  ha de  thé  dans la 
région de  Bugarama-Busangana 
Recherches  théico1es 
Section Electricité, Ecole  Techni-
que  Usumbura 
10 PROJETS 
ltoyaume  du  B U R U N D I 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  7:  amélior.route;Rd 12.9.63 
584  Projet  achevé 
120  Travaux  effectués  en régie 
65  Etudes  achevées  20.11.61 
Projet  exécuté 
130  Ale  109:  constr.  2  h8p;  M30.10.6., 
a/  c  282 :fournit.  J Ap. 
A/C  119  trav. voirie;  220 
Rd  9• 7 • 63  projet achevé 
18B  A/C  297  :  Constr.  Rutana ;  Ap. 
Etude N'Gozi  achevée déc.l962 
186  A/C  320z  constr.ponts;  Ap 
1.020  Pré  p. 
80  Etudes en oou:rs:1.5.63 
140  en préparation 
2.733 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  --------· -----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
209/B/BU/S  22.11.63  11.12.009 
10.12.1963  - BU/09/63 
TOTAL 
2b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10  projets 
Royaume  du B U R U N D I 
Financement et Exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
2.733 
STADE  ACTUEL 
Protection contre les crues  400  Exécution en régie 
du lac Tanganyka. 




N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  1--------- -----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
2/B/RU/S  (20.2.59)  11.12.001 
7.4.1959  5.6.61  B/RU/01/58 
14.6.1961  -
22/B/RU/E  19.1.60  12.12.004  (1) 
7.7.1960  8.3.60  :s7nu717}S9 
58/B/RU/E  14.9.60  12.12.005 
16.12.1960  13.11.60  B/RU/Ola.b/59 
87/B/RU/S  30.6.61  11.12.004 
8.11.1961  - B/RU/15/59 
18.10.61  11.12.005 
115/B/RU/S  - BjRU/19a/61 
8.1.1962  ' ... 
18.10.61  11.12.006  - B/RU/19d/61 
119  /B/RU/E-8  9.11.61  12.12.008 
28.2.1962  8.1.62  B/RU/20b/61 
125/B/RU/E  19.12.61  12.12.007 
6.4.1962  5.2.62  B/RU/19o/61 
136/B/RU/E  28.2.62  12.12.010 
29.6.1962  13.4.62  B/RU  /24od/61 
164/B/RW/E  9.10.62  12.12.011 
6.2.1963  11.11.62  B/RW/01/62 
H~~~{~~~E  1;~!~~~2  i?tt~?o~~)  62 
TOTAL 
(1) voir Burundi 
3  République  de  R W A N D A 
t·inancernent  et Exécution 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
Etude  de la mise  en valeur de la  A/C  la  bac  à  moteur; Rd  16.7.  60 
région Mayaga-Bugesera (1ère  traJihe)  778  études  terminées; 
trav.voie d'accès  en régie 
Etude globale pour le développement 
65  Etudes  achevées  20.11.61 
du Rwanda-Burundi  Projet exécuté 
Mise  en valeur du Bugesera-Mayaga. 
374 
Exécution,  en principe,  en régie 
(2ème  tranche)  Etude  en cours 1.8.61 
Ecole  technique agricole  à  :suta.re 
(As tri  da.)  210  A/C  3081  constr. J Ap 
Carte pédologique de  la. Région 
40  Etude  achevée  14.8.62  du Mayaga-Bugesera 
Etude  pour 1 'aménagement  de 1 a  Etude  achevée nov.62 
Nyawarongo  314 
r.réation d'un bloc de  500 ha de 
932  Prep  thé  dans la région de la Mulindi 
Mise  en valeur du Mayaga  501  Bxéoutioa en régie 
Achat matériel routier et étude 
350  A/C  310afourn.mat.routierJÂP 
axe  A 
Création de  500 h&  de  thé dans la  1.000  Prép 
région Shangugu 
~ise  e~ ya&eur)Mayaga  er perJ.m  tre 
280  Prép 
10  PROJETS  4.844 
-R E C A P  I  T U L  A T I  0  N 
31.12.1963 
PAYS  OU  TERRITOIRE  Nombre  de projets  Montant  (000  u/c) 
CONGO  (Léopoldville)  14  14.631 
BURUNDI  11  3-133 
RWANDA  10  4·844 
TOTAL  35  22.608 )1.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
13.4.61  12.27.101 
5.6.61  F/AL/06/60 
13.4.61  12.27.102 
5.6.61  F/.AL/08-ü9/60 
90/F/AL/E-s 
27.6.61  11.27.101 
2.2.1962  - F/AL/01/60 
27.6.61  11.27.102 
- F/AL/02/60 
27.6.61  11.27.103 
- F/AL/12/60 
27.6.61  11.27.104 
- F/AL/13/60 
30.6.61  11.27.105 
- F/AL/16/60 
12Xj{sA/s  17.1.62  11.27.201 
25  6  1962  - F/SA/Ol/61 
137/F/SA/E  28.2.62  12.27.201 
25.6.1962  13.4.62  F/SA/07/61 
TOTAL 
10 
PROJETS  - Intitulé 
Travaux d'amélioration pastorale 
Djelfa 
Construction et  équipement  de  526 
postes  de  Société Agricole  de 
Prévoyance 
Construction 4  écoles ménagères 
agricoles 
Construction 15  centres  de  forma-
tion prof.  agricole 
Centre  d'apprentissage  à  Tlemcen 
Centre d'apprentissage  à  Bougie 
Six hSpitaux blocs  de  120 lits en 
diverses localités 
Centre  formation  professionnelle 
accélérée 
Palmeraies  de  l'Oued R'Hir 
9  PROJETS 
République  ALGERIENNE  Démocratique 
et Populaire 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
1.479  Prep 
7.170  Prep 
911  Prep 
2.734  Prep 
148  A/C  288:  construction;  Ap 
276  A/C  287:  construction; Ap 
4.962  A/C  175:  constr;  M 18.2.63 
316  Pré  p. 




N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r- -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
1?.6.5-9  11.22.201 
- F/CA/04/58 
11/F/CA/S  1?.6.59  11.22.202 
9.4.1960  F/CA/05/58  -
1?.6.59  11.22.203 
- F/CA/06/58 
12/F/CA/E  1?.6.59  12.22.201 
1.4.1960  2.9.59  F/CA/01/58 
42/F/CA/E  11.3.60  12.22.202 
9.1.1961  8.5.60  F/CA/10/58 
14.9.60  12.22.203 
14.11.60  F/CA/12/59 
62/F/CA/E  -
14.9.66  12.22.204 
19.1.1961  14.11.60  F/CA/14a/59 
24.7.1962 
(14.9.60~  124 22.205 
7.3.62 
1  F/CA/16/59 
14.11.60 





11.22.  205 
- F/CA/24b/60 
TOTAL  page  1 
11  a 
République  Fédérale  du  C A M E  R 0  U N 
Financement  et Exécution  (1) 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Construction d'un pavillon d'hos- 52  A/C  64:  constr;  M 3.5.61 
pita1isation Meiganga  A/C  125:  fourn. éaui nP.m. L 
Rd  10.11.62 
Constru9tion d'un pavillon d'hos- A/C  65:  constr;  Rp  28.12.61 
pita1isation à  N'Tui  30 
A/C  125:  fourn.équipem.Rd  8•3•63 
Création de  points  d'eau dans la  249  A/C  58:  creusern.6  mares;Rd4.6.62 
subdivision Mora  A/C  140:  "  10 puits;Rd25•5.-62 
Reconstruction de  4  postes  à  quai  3.565  A/C  57:  reconstr.;  M 25.9.61 
du port de  Douala 
Achat  d'une  drague  pour le port  de  892  A/C  101:  fourn.drague;  M  14.A.62 
Douala  . 
Tronçon Pitoa-Figuil  de  la route  A/C  82:  ~~2J  .12.61 
1.337  fourn.  cu  - a  R; 
Garoua~J1:aroua  A/C  89:  bitumage;M  30.8.61 
Améiioration  de  1 'élevage  en  A/C  160:  action san;  M 17.3.62 
Adamaoua  500 
Aménagement  de  la pi~te  758  A/C  151:  aménagement; 
N'Kolebitye-U'Kolenieng 
Rp  12.4.63 
Formations  sanitaires Nord  2.107  A/C  2621  constr. J  en suspens 
Cameroun  Etude 
Adduction d'eau à  N'Gaoundere  383  Prep 
10  PROJETS  9.873 
lL 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
94/F/CA/E-3  30.6.61  11.22.206 
(sui  te)  - F/CA/31/60 
8.9.1961  30.6.61  12.22.206 
18.8.61  F/CA/15a/59 
30.6.61  12.  22.207 
18.8.61  F/CA/20/60 
30.6.61  12.22.208 
18.8.61  F/CA/27/60 
30.6.61  12.22.209 
18.8.61  F/CA/29/60 
30.6.61  12.  22.210 
18.8.61  F/CA/32/60 
101/F/OA/E  26.7.61  12.22.211 
4.12.1961  29.10,61  F/OA/30/60 
116/F/OA/E  1A,12,61  12.22.213 
22.10.1962  5.2.62  F/OA/33/61 
·,. 
146/J'/CJ./S  8.6.62  11.22.207 
14.8  .• 1962  - F/CA/38/62 
15'2f1'f~~~  .lô .1.19 3 
9.11.61 
6.1.62  1~7~·  ~7:·  2?~  F  CA  18  60 
TOTAL  pages  1  et 2 
11  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10  projets 
Ecole  Normale  supérieure  à 
Yaoundé 
Route  Tignere~ontcha 
-
Conservation des  sols et lutte 
anti-érosive 
Bitumage  route  Yaoundé4ï'Balmayo 
Pont rail route Edea 
Piste des  terres noires 
Route  Maroua~!ora 
Route  N'Gaoundéré-Garoua 
Adduction d'eau de  M'Balmayo 
Chemin  de  Fer transoamerounais 
20  PROJETS 
République  Fédérale  du  C A M  E  R  0  U  N 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
9.873 
1.069  A/C  252  constr.;  Ap. 
494  A/C  2141  Trav.rout. J' M 12.12.62 
-
717 
A/C  1951  fourn.mat.; M 25.8.62 
Etudes  terminées mars  1963 
1.985  A/C  1841  trav.et  bitumage~ 
M 14.12.62 
729  A/C  1971  oonstr.pont;en suspens 
344  Etudes en oours  2.10. 63 
871 
Etude  en cours  a  7.3.63 
A/C  236:  trav.rout,J  Ap.  Lot  1 
2.714  M lot 2  1  8.3.63 
227  A/0  256J  adduot.  eau;  Ap 
15.000 
~/C 261  1  présélection 
~/C 309  1  fourn.traversesJAP 
34.023 
~ppel d'offres restreint travaux 
remise offres  29.2.64 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
154/F/CA/S  20.7.62  11.22.208 
- F/CA/40/62 
18.12.62 
9.10.62  12.22.214 
11.11.62  F/CA/42/62 
9.10.62  12.22.215 
11.11.62  F/CA/47/62 
189/F/CA/S  29.3.63  11.22.209 
25.6.63  - F/CA/39/62 
199/F/CA/S  27.5.63  11.22.210 
5-7-1963  - CA/46/62 
211/F/CA/S  22.11.63  11.22.211 
- CA/52/62 
TOTAL 
11  c 
PROJETS  - Intitulé 
Report  20  projets 
Ecoles  primaires et  Collège de 
N'Gaoundéré 
Pont  sur 1 a  Bénoué  à  Garoua 
Pont rail-route sur le Mungo 
Etudes hydra-géologiques 
Nord-Cameroun 
Etude  mares  permanentes  Nord 
Cameroun 
Extension du Collège Libermann 
26  PROJETS 
Rê~ûb1iquè Fédérale  du  0  A M E  R 0  U N 
Financement  et Exécution  (3) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
34.023 
6.441  Prép. 
Etude  en cours 
1.620  Pré:p. 
Etude en cours  2.10.63 
531  A/C  304  1  Constr.  pontJ  am éna-
gement  ;  .A.p 
920  Etudes 
142  Etude 
729  En préparation 
'1 
44.406 12 a  République  C E N T R A F  R I  C A I  N E 
31.12.1963 
Financement  et Exécution  (1)  l~ 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- - --- - - --- -- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  {000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
11.3.60  11.23.301  Construction de  formations  pro- A  C 56:oonstr.!K 31.5.61 
255  ~Lots 1  2)  Lot  :Rp  tl.2.63  - F/OC/18/58  fessionnelles  rurales  ot 4:  ~d 15.3.63  tlot 1-3) 
37/F/OC/S  lot 5:  Rd  14.12.62 
14.9.1960  11.3.60  11.23.302  Construction de  plusieurs bâti- lot 6:  Rd  8.5.63 
lot 7:  Rd  8.1.63  - F/OC/04-12/58  ments  concernant la santé publique  lot 8a  Rd  4.12.62  (1ère  tranche)  276  lot 9:  Rd  6.11.63 
A/C  90:  fourn.mat.;  Rd  3.3.62 
A/C  91:  fourn.out.;  Rd  15.10  .62) 
45/F/OC/E  11.3.60  12.23.301  Développement  de  1 'élevage bovin  179  L'achat  de  bétail  effectué en  6.10.1960  22.5.60  F/OC/11/58  régie 
5.12.60  11.23.303  Constructions sanitaires  (2ème  )  312  A/C  137:  constr; Rd  12.11.63 
67/F/OC/S  - F/OC/12/59  tranche  A/C  143: fourn.mob.;  Rd  29.5.62 
23.3.1961  5.12.60  11.23.304  Hydraulique  humaine:  aménagement  228  A/C  142:  sources,puits;M R.1.62 
- F/OC/20/59  point  d'eau 
5.12.60  12.23.302  Ponts  sur pistes rurales  106  A/C  147:  constr.ponts;  M 8.1.62 
21.1.61  F/OC/22/59 
68/F/OC/E  5.12.60  12.23.303  Route  Damara  - Fort Sibut  1.054  Prep 
17.3.1961  21.1.61  FjOC/24/59 
5.12.60  12.23.304  Achat  de  matériel  routier  962  A/C  116:  fourn.mat.routi~~; 
21.1.61  F/OC/26/59  fg  6.11.62 
t  2:R~ 17.9.63  ;Lot 5:Rp 13.11. 63 
83/F/OC/E  14.3.61  12.23.306  Centres  et postes vétérinaires  370  A/C  165:  constr.; Rp  20.11.63 
14.6.1961  18.5.61  F/OC/25/59 
T·O  TA L  page 1  9  PROJETS  3.742 )1.12.63 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
89/F/OC/S  30.6.61  11.23.305 
23.8.1961  - F/OC/32/61 
100/F/OC/E  14.3.61  12.23.305 
27.11.1961  18.5.61  F/OC/11/59 
9.11.61  11.23.306 
- F/OC/20/61 
11)/F/OC/S  9.11.61  11.23.307 
20.3.1962  - F/OC/31/61 
18.12.61  11.23.308 
- F/OC/28/61 
130/F/O~S  28.2.62  11.23.309 
8.5.19  2  - F/OC/37/61 
135/F/OC/E  28.2.62  12.23.307 
22.6.1962  13.4.62  F/OC/22/61 
178/F/OC/E-S  9.11. 62  12.23.308 
13.2.1963 
15.12.62  F/OC/38/62 




PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Etude globale  de  développement 
Développement  de  1 'élevage bovin 
( 2ème  _tranche) 
Hydraulique  humaine 
(2ème  tranche) 
Constructions sanitaires 
(3ème  tranche) 
Constructions  scolaires 
Institut études  agronomiques  à 
Wakombo 
Ponts  sur pistes rurales 
(2ème  tranche) 
Route  Bangui-Damara 
Route  Bangui  - M'Baiki  (études) 
18 PROJETS 
République  C E  N T  R  A F  R  I  C A I  N E 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
3.742 
30  Préétude  achevée 15.4.62 
626  Exécution en régie 
658  Prep 
~/C  235;oonstr.~lt.;A) lots 5et9 
972  X lots  ~l~{sauf 5et9  :3.7.6~ 
:R~  ~~·Q.66 l~t2l:~j 11-10.63(lot 
IRo  1  .• 11. i1  lot 3 
2.390  Prep 
1.236  Pre  p. 
Etudes en cours 
1.094  Prep. 
Etude 
1.264  Prép. 
Etude 
105  Prép. 
12.117 
1) 12  c  République  C E N T R A F  R I  C A I  N E 
31.12.  63  Financement  et Exécution 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ----------- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report 18  projets  12.117 
29.3.63  11.  23.311  Ecole  technique  d'  é1 evage de  Bouar  300  ·Prep. 
195/F/OC/E-S  - F/OC/41. b/62  Etude 
5.7.1963  29.3.63  12.23.309  Pont  sur la Kouma  Prep. 
3.5.63  F/OC/42/62  186 
200 /F  foc /E-s  27.5.63  11.23.312  5  laboratoires oontre grandes 
25.9.1963  - OC/40b/62  endémies  243  Prép. 
27.5.63  12. 23.310  Aérodrome  de  Berberati  231  Prép.  5.7.63  F/OC/44/62 
208/F/OC/S  17.7.63  11.  23.314  Etude  de  programmation  540  Etude  en cours 16.8.63 
12.8.1963  -
206/F/OC/S  26.7.63  11.~.31~  Formations  sanitaires Sud-üuest  608  Pre  p. 
15.10.1963  - F/OC  40a.  62 
TOTAL  24  PROJETS  14.225 Décision  N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
25/F/AC/S  23.10.59  11.24.201 
1.4.1960  - F/AC/04a/58 
28.3.61  11.24.202 
- F/AC/01-02/58 
28.3.61  12.24.201 
81/F/AC/E-s  24.5.61  F/AC/05/59 
19.9.1961  30.5.61  11.24.203 
- F/AC/09/60 
30.5.61  11.24.204 
- F/AC/10/60 
176/F/AC/E  9.11.62  12.24.202 
19.4.1963  15.12. 62  F/AC/08/59 
TOTAL 
13 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  quatre maternités 
Electrification Mutsamudu  et 
Moroni 
Asphaltage  de  routes principales 
Ecole ménagère  de  Mutsamudu 
Formations  sanitaires Mamoutzou 
et Fomboni 
Digue  de  Mutsamudu 
6  PROJETS 
Territoire des  C 0  M 0  R E S 
Financement  et Exécution 
Montant 
STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
A/C  15  constr.  4  mat.  J 
81  Rd  20.9.  63 
Projet achevé 
340  A/C  169&  trav.fourn;Xs 20.11.62 
1.146  A/C  191: trav.bit.;  M.  3. 7. 62 
263  A/C  208&  constr.J 
Rp  14.11.63 
239 
A/C  207&  constr. J  M 30.10.62 
567  Prép. 
2. 636 
(( 31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  1--------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
36/F/MC/S  25.1.60  11.23.201 
4.10.1960  - F/MC/04/58 
17.6.60  12.23.201 
25.8.60  F/MC/05/58 
46/F/MC./E  17.6.60  12.23.202 
25.10.1960  25.8.60  F/MC/06/58 
17.6.60,  12.23.203 
2?.6.63  F/MC/10/58 
25.8.60 
47/F/MC/E  21.6.60  12.23.204 
12.4.1961  11.8.60  F/MC/01/59 
9.11.61  11.23.202 
- F/MC/29/61 
9.11.61  11.23.203 
- F/MC/35/61 
111/F/MC/E-s  18.10.61  12.23.205 
10.12.61  F/MC/28/61 
10.4.1962 
18.10.61  12.23.206 
10.12.61  F/MC/31/61 
18.10.61  12.23.207 
10.12.61  F/MC/32/61 
TOTAL  page  1 
14  a 
PROJETS  - Intitulé 
Protection maternelle et infan-
tile 
Sortie Nord  Brazzaville 
Pont  Le  Briz 
Infrastructure routière et  équipe-
ment  de  la zone  cacaoyère  de  la 
Sangha 
Construction de  2  nouveaux  postes 
à  quai  dans le Port  de  Pointe-Noi~ 
12  Cours  complémentaires 
Extension Lycée  de  Brazzaville 
Achat  50  wagon  grumiers 
Passage  de  la vallée de  Lefini 
Routes  Pointe-Noire  - Bas  Kouilou 
et Pointe-Noire  - Cabinda 
10  PROJETS 
République  du  C 0  N G 0 
Financement  et Exécution 
(Brazzaville) 
(1)  \ i 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
457 
A/C  77:  constr; Rp  3.8.63 
A/C  202afourn.équ.J  M.  8.3.63 
851  A/C  75:  trav  .rout.; Rp  24.12.  62 
244  A/C  76:  constr.pont;  M 16.8.61 
A/C  78:  ponts;  M 6.12.61 
1.558  A/C  79:  hangars;  M 18.12.61 
3.241  A/C  97:  constr.  2  postes; 
M 20.1.62 
1.567  A/C  334:four.oss.métal1.+travaux 
montage  ;  ouv.  3.3.64 
640  A/0  337:constr.bâtiments  ; 
ouv. 11.).  64 
365 
A/C  211:  fourn.wag.; K.  15.12.63 
1.033 
A/C  203:  trav  .rout.; M.  31.12.62 
1.904 
A/C  204:  trav.rout.; 
ApLot1;MLot  231.12.62 
11.860 )1.12.1963 
Décision  N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
117/F/MC/S  19.12.61  11.23.204 
10.4.1962  - F/MC/34/61 
124/F/MC/E  17.1.61  12.  23.208 
5.6.1962  22.2.62  F/MC/37/61 
144/F/MC/E  18.4.62  12.23.209 
4·9  .1962  4.6.62  F/MC/38/62 
191/F{M%S  29!.3.63  11.23.205 
2.12.  9 3  - F/MC/47 /62 
214/F/MC/E-S  16.12. 6)  11.23.207 
- MC/46a/62 
22.11. 6)  12.23.210 
28.12.63  MC/49/63 
TOTAL 
14  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Ecole  normale  supérieure  à 
Brazzaville 
Route  Brazzaville  - Kinkala 
Route  Obouya  - Fort Rousset 
Etudes  route  NY.Al-TGA-MOSSENDJO 
Etude  de  la Route  Jacob-Sikiti 
Chemin  de  fer Congo-Océan 
(renforcement  de  la voie) 
16 PROJETS 
République  du  C 0  N G 0  (Brazzaville) 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
11.860 
1.053  Prep 
932 
A/C  205:  trav.rout.: M 16.4.63 
1.134  A/C  2471  trav.rout.  J M 12.4.63 
1P,2  Etudes 
69 
En  préparation 
555 
15.785 15  a 
R~publique de  C 0 TE  D  '  r·v 0 IRE 
Financement et Exécution  (1) 
31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  ..  --------· ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
15/F/CI/E  22.7.59  12.21.501  Port  de  pêche  à  Abidjan  600  1  A/C  44:  constr.port pêche; 
25.5.1960  6.9.59  F /CI/18/58  (1ère Tranche)  M 18.4.61 
59/F/CI/E  14.9.60  12.21.502  Port de  pêche  à  Abidjan  1 
8.2.1961  21.11.60  F/CI/18/59  (2ème  Tranche)  790 
22.7.59  11.21.501  HYdraulique  humainea  points d'eau 
'  A/0  45aFor.puits; M 22.).61 
1.090  Rp  15.3.62{barrages)Rd(puits 
16/F/CI/S  - F  /CI/02a/58  Ganout1a)  a 20.8.63 
"  25.5.1960  22.7.59  11.21.502  Création de  cinq h6pitaux seoon- 580  A/C  591  constr.J M 7.4.61 
- F/CI/04/58  dai  res  Rp27.11.61-1.3.62  (3  h8p.) 
26/F/CI/S  Co~truction de  60  écoles 
.; 
A/C  50 a constr. J  13.11.59  11.21.503  pri- 1.216  Projet achevé 
25.5.1960  - F/CI/22/58  maires  Rp  3  .11 •  61  - 1 • 3  •  ~  2 
.;  A/C  237a  constr. J Ap.  10.3.61  11.21.505  Lotissement  Cocody-Bud  à  1.620  - F/CI/36/59  Abidjan 
'  A/C  1451  terrassemtJ  10.3.61  12.21.505  Aménagements  routiers Boucle  du  4.861  20.4.61  F/CI/33/59  Cacao  M lots 1,  2 et  3a  20.3.62 
75/F/CI/E-S 
M lots 4 et 5•  26.10.62 
'  t  15.6.1961  10.3.61  12.21.506  Aménagements  routiers Région  de  2.512  A/C  1461  terrassem  J M 20.3.62 
20.4.61  F/CI/34/59  Man 
v 
10.3.61  12.21.504  A/C  198•  amén.points  d'eauJ 
28 ·4  .61  F  /CI/02b/58  Htdraulique humaine  et  pastorale  3.314  M lot 1  12.3.h3 
02a-31/59  M lot 2  30.3.63 K lot 3 •9·7·63  M lot 4  12.2.63 
M lot 5  1.4.63 
TOTAL  9"· PROJETS  16.583 15  b  République  de  C 0  T E  D'  I  V  0  I  R E 
Financement et Exécution 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
1"'  -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
-----
Report  9 projets  16.583 
11.21.506  Collège  de  jeunes filles à  1.  612  v'  Etudes en cours .  12.1.1963  9.11.  61  . 
112/F/CI/S  F/CI/47/61  Abidjan 
( 
21.12.1961  18.12.61  11.21.508  Alimentation en eau  a Ville  1.580  A/C  21. ?atrav.  J lot 1  M.  13·5·  63  - F/CI/45/61  de  Bouaké  lot 2 x.  30·5·  63 
127/F/CI/S  28.2.62  11.21.509  Institut Pasteur  à  Abidjan  y  Prep  1.053  2.4.1962  - F/CI/38/60  Etudes en cours  1·16.4. 63 
139/F/CI/S  10.5.62  11.21.510  Camps  de formation rurale  2.147 v  Prep  28.5.1962  - F/CI/32/59 
163/P'  /OI/E  9.10.62  12.21.507 
y  A/C  3111  fourn.et montage; 
13.12.62  18.11.62  F/OI/49/61 
Liaison par f'aisoeatt hertzierJJ  2.431 
ouv.  7.1.1964 
183/F/CI/E  19.12.62  12.21.508  Développement  production 
4. 659  Prép.  25.1.1963  21.1.1963  F/CI/15/58  palmier à  huile 
194/F/CI~S  29.3.63  11.21.511  Etude  en vue  élaboration Plan  97  Etudes en coursa8.8.1963  18.4.19  3  - F/CI/59/62  1964-1970 
213/F/OI/S  16.12.  63  11.21.512  Ecole Normale  Supérieure  1.215  Bn »réparation  - CI/61/63  d'Abidjan 
TOTAL  17  PROJETS  31.377 31.12.1963 
Déci sion 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
5/F/SF/S  28.5.59)  11.24.301 
11.11.1959  16.12. 6  F/SF/01/58 
-
148/F/SF/E  1.6.62  12.24.301 
18.1.1963  7.7.62  F/SF/02/61 
TOTAL 
16 
C 0  T E  F  R A N 9 A I  S  E  D E S  S  0 M A L  I  S 
Financement  et Exécution 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
Travaux d'infrastructure Lotisse-
854 
A/C  12:  fourn.mat.;  Rd  déc.61 
ment  du  "Stade"  à  Djibouti  A/  C 18 :  t r av. ;  M 2 • 5 •  61 
M 8.3.61 
Construction d'un poste pétrolier,  513  A/C  289;  constr.;  1-1  20.11. 63 
port  de  Djibouti 
2  PROJETS  1.367 31.12.1963 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
22.7.59  11.21.601 
- F/DA/01/58 
14/F/DA/S  22.7.59  11.21.602 
10.2.1960  - F/DA/02/58 
22.7.59  11.21.603 
- F/DA/03/58 
41/F/DA/S  11.3.60  11.21.604 
19.7.1960  - F/DA/04/58 
57/F/DA/S  12.7.60  11.21.605 
6.10.1960  - F/DA/14/59 
31.1.61  11.21.606 
76/F/DA/E-s  - F/DA/12/59 
12.6.1961  31.1.61  12.21.601 
21.3.61  F/DA/13/59 
73/F/DA/E  22.3.61  12.21.602 
17.7.1961  12.6.61  F/DA/07-15/59 
97/F/DA/S  20.7.61  11.21.608 
21.9.1961  - F/DA/17/60 
TOTAL  page 1 
17  a 
PROJETS  - Intitulé 
Ecole  d'infirmiers et infirmières 
à  Cotonou 
Groupe  hospitalier  à  Savalou 
Groupe  hospitalier à  Athiémé 
(Lokossa) 
Construction d'un h8pital  secon-
daire  à  Parakou 
Equipements  de  constructions pour 
la santé publique 
Adduction d'eau Ouidah 
Route  Togo  - Nigeria 
Palmeraies  et huileries  de  palme 
Création de  points d'eau 
9 PROJETS 
Montant 
(000 u/  c) 
222 v' 
107 1 
République  du  D A H 0  M E  Y 
Financement  et Exécution  (1) 
STADE  ACTUEL 
A/C  32:  constr.; 
Projet  achevé  Rd  15.4.63 
A/C  33:  constr.;Rd 27.5.63 
Pro jet achevé . 
67 
v  A/C  34:  constr.; 
Projet  achevé •  Rd  14.12.62 
594 v  A/C  71:  constr.;Rp 28.11.61 
A/C  126  à  130:  fourn.;Rp 2.1.63 
87  v  A/C  131  à  136: fourn.;np  25.1.63 
275  ,/  A/C  194: forage; Rp  10.4.63 
A/C  220:  a1im.eau; )(  2.11.63 
810 ~  A/C  215:  trav.rout.; M 1.3.63 
r/  A/C  13R:  plant.;  M 2.5.62  3.241  A/C  139:  cadastrage; Rd  25.5.63 
A/C  231t  forageJ  M 12.4.63 
A/C  232a  constr.logem.; 
M 22.7.63 
2.046 1  A/C  182a  puits,  forages; 
Rd  25.1.63  (partielle) 
7·449 )1.12.1963 
Déci si or~  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ------- ----
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
109/F/DA/S  18.10.61  11.21.609 
21.11.1961  - F  /DA/19 -20/61 
. 
131/F/DA~E  28.2.62  12.21.603 
12.6.19  2  2.4.62  F/DA/18/60 
à  f'ixer  31.1.61  11.21.607 
- F/DA/16/60 
180/F/DA/S  19.12.62  11.21.610 
- F  /DA/24a/  62 
13.2.1963 
19.12.62  11.21.611 
- F/DA/24b/62 
19.12.62  11.21.612 
- F/DA/24c/62 
186/F/DA/E  19.12.62  12.21.6o4 
13.2.1963  lo.2.62  F/DA/21/61 
19.12.62  12.21.6o5 
21.1.633  F/DA/29/62 
205 (F  /DA;/S  26.7.63  11.21.613 
31.7.1963  -
~  .  TOTAL 
17  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Prospection gisement  de  calcaire 
Arlan;  prospection minière systé-
ma. tique 
Route  Comé-Dogbo 
Lutte oontre les trypanosomiases 
animales 
Lycée  mixte  de  Parakou 
Cours  secondaire  de  filles 
à  Abomey 
Eléments  pour construction  20 
écoles  primaires et  logements 
Restauration des  sols région 
Boukombe 
Superstructure port  de 
Cotonou 
Assainissement pluvial  de  Cotonou 
(1ère  tranche) 
18 PROJETS 
Montant 




2.127  V' 








République  du  D A H 0  M E Y 
Financement  et Exécution  (2) 
STADE  ACTUEL 
Etude  achevée 
Prep 
Pré  p. 
Etude 
Pré  p. 
Etude 
Pré  p. 
Etude  aohevéeaoot.62 
A/C  298  :  travaux  port .A.p 
A/C  326atrav&UXJ  ouv.l6.1.64 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  .. --------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
(
1 ~·.1ti.%2)  1L23.  101 
F/GA/01/58 
17/F/GA/S  16.9.59  11.23.102 
27.4.1960  - F/GA/02/58 
44/F/GA/S  11.3.60  11.23.103 
26.8.1960  - F/GA/03/58 
2A.7.60  12.23.101 
55/F/GA/E  13.11.60  F/GA/07/58 
26.1.1961 
28.7.60  12.23.102 
13.11.60  F/GA/15/59 
20.7.61  11.23.104  - ,F/GA/17/60 
93/F/GA/S 
20.7.61  11.23.105 
- F/GA/18/60 
22.8.1961  20.7.61  11.23.106 
- F/GA/19/60 
20.7.61  11.23.107 
- F/GA/20abo/60 
138/F/GA/S  18.4.62  11.23.108 
22.6.1962  - F/GA/09/59 
TOTAL 
1R a 
PROJETS  - Intitulé 
Formations  sanitaires 
Construction d'une  section commer-
ciale  à  1 'école professionnelle 
de  Libreville 
Construction de  trois centres 
d'apprentissage 
Route  Kougouleu~édouneu 
Route  Ebel-NDjolé 
Formation professionnelle 
à  Libreville/Port Gentil 
rapide 
Internats  de  3  cours  complémen-
tai  res 
Extension Lycée  technique  à 
Libreville 
a~oole d'infirmiers Libreville 
b~quipts techn.  formation sanitaire 
o ~a  terni  té de  Port  Gentil 
Assainissement  de  Libreville 
(Quartier M'Batavea) 
10 PROJETS 
République  G A B  0  N  aise 
Financement et Exécution. (1) 
- Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
652  A/C  27:  constr.53 bâtiments 
Rp  lot 1124.3.62 lot 7114.3.62 
lot 8130.1.62 
A/C  106:  équipem.  sect.commerc. 
45  Rp  21.3.62 
A/C  2011  fourn.équipt;Ms 
A/C  254  1 fourn.form.sanit.J  Ap 
406 
K.1ots1à10  (sauf4)al.8.63 
2.431  A/C  112:  trav.1ère trancheJ 
M 19.1.62 
A/C  1581  trav.2è tr.J M 29.9.62 
1.621  A/C  1641  oonstr.J  M 28.9.62 
608 
A/,C  2211oonstr. 1  M 8 .2.63 
A/C  3051fourn.êquip.JAp 
336  A(C  2001  oonstr.,  M 23.11.62 
A/C  32lafourn.équipt.Jouv.6.1.64 
1.539  Prep 
A/C  174afourn.équip. tM  {sauf 
lot 4)  13•7•62 
505 
Air!  ?OOt  nnn~t.T'  A.), Ap 
972  A/C  257  :  trav.  assainissement  ; 
Ap 
9.115 
lot 4 31.12.1963 
Décision  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  r- -------- ----------· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
150/F/GA/E  8.6.62  12.23.103 
25,9.1962  15.7.62  F/GA/13/59 
161/F/GA/E  20.7.62  12.23.104 
3.10.1962  31.8.62  F/GA/23/62 
166(F/GAfE  9.10.62  12.23.105 
3.  2.19o2  11.11.62  F/GA/22/61 
215/F/GA/E  22.11.63  12.23.106 
28.12. 63  GA/26a./62 
TOTAL 
18 b 
PROJETS  - Intitulé 
Report 10 projets 
Développement  d'élevage en 
milieu rural 
Ponts  à  AYEM  et EBEL 
Bitumage  de la route Libreville -
Dyan 
Equipement  de  la Je  Brigade 
de  Plantation d'Okoumé 
14  PROJETS 
République  0  A B 0  N  aise 
Financement et Exécution  (2) 
Montant 
STADE  ACTIJ EL  (000 u/  c) 
9.115 
332  Prep 
891  A/C  294:  projet et exécution 
Pont EbeltAp 
2.528  A/C  277;  bitumage;  Ap 
470  En préparation 
1).336 19  Département  de  la  G U A D E L  0  U P  E 
Financement  et Exécution  ~r; 
31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ -------- ---------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL 
Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
30.5.61  11.26.101  Adduction d'eau Point  à  Pitre,  A/C  240:  fourn.+  pose;  Ap 
91/F/GD/E-s  - F/GD/01-02/60  Gosier,  St.François et Pombiroy  747  A/C  241:gén.civ.;  Ap 
4.9.1961  30.5.61  12.26.101  Route  de  sortie Nord  de  Pointe  A/C  213:  trav.rout.;  •M  29.11.62 
21.7.61  F/GD/03/60  à  Pitre  223 
134/F/GD/E  28.2.62  12.26.102  Extension du port de  Pointe  à  A/C  2711  trav. port  1 
4·  7.1962  6.4.62  F/GD/05/61  Pitre  3.241 
Ap 
197/F/GD/S  29.3.63  11.26.102  Etude  récupération des  lBS  31.5.1963  - F  /MQ-GD/01 b/6'  mangroves  Etudes 
TOTAL  4  PROJETS  4· 399 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°·  r- --------· ----------· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
177/F/GU/E  9.11.62  12.26.201 




PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Route  Cayenne  - St-Laurent  2.005 
(Section  Iracoubo  - St-Laurent) 
1  PROJETS  2.005 
Département  de  la G U Y A N E 
Financement et Exécution 
STADE  ACTUEL 
A/C  303  1  trav.  routiers 
M 14.11.  63 
. 31.12.1963 















N°  comptable 













N°  d'attente 
11.21.  703 
F/HV/11/58 
12.21.  701 
F/HV/01/58 
12.  21.702 
F/HV/16/58 
11.21.  704 
F/HV/23/59 
11.21.  705 
F/HV/31/59 
12.  21.703 
F/HV/28-29/59 
12.  21.704 
F/HV/24/59 
TOTAL 
PROJETS  - Intitulé 
Construction de  50  écoles pri-
maires 
Aménagements  hydra-agricoles  dans 
1 'Est-Volta:  3  barrages 
Hydraul j_que  humaine  et pastorale: 
puits 
Education rurale 
Adduction d'eau  (Koudougou, 
Ouahigouya et Kaya) 
Barrage  de  terre 
Conservation des  sols 
Infrastructure et  équipements 
sanitaires 
8  PROJETS 
_R_é~pu_b_l_i...;;;q;....u_e  _d_e __  H_A_U_T_E_·  _-_V_O_L_T__;;_:A  / 
(1)  ~?''(.  Financement  et Exécution 
Montant 








STADE  ACTUEL 
A{C  491  constr.:  Rp  Lots 1,2,3  1 
.8.62 -Lot 4  1  24.5.62 
A/C  196:  fourn.équip.;Rp  30.12.62 
A/C  46:  constr.  3  barrages; 
Rd:24.6.63;projet achevé 
90  puits: 4  marchés:  11.4.62 
f A/C  67) 
A!ÏC  193:fourn.oss.mét.;  M.8.5.b3-
A  C 234:constr.;  Ap  lots 3,4;M.lot 1: 
A/C  315:constr.relancem.  13.5.63 
lots 2,5,6;  Ap 
A/C  2221  alim.eau; 
M 27.6.63 
A/C  117:  constr.  8  barrages; 
Rd  18.6.63;Projet achevé 
A/C  161:  Prestations;  M 30.6.62 
Etudes  achevées 10.7.6? 
A/C  233  1 oonstr.bât.J 
M lots 1,  2  et 4  1  4.4.63 
M lot 3  a 9.4,63 31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
147/F/HV  /E  8.6.62  12.21.  705 
20.7.1962  15.7.62  F/FN/38/62 
173/F/JN  /s  19.12.62  11.21.707 
20.12.1962  - F/HV /36/62 
188/F/HV/S  29.3.63  11.  21.708 
4.4.1963  - F/HV/35/62 
TOTAL 
21  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report 8  projets 
Construction 64  barrages ruraux 
Alimentation en  eau et assainisse-
ment  de  Ouagadougou 
Ecole  Nationale d'Administration 
et atelier mécanographique 
11  PROJETS 
République  de  H A U  T  E  - V  0  L  T  A 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
14.937 
,-
8.102  A/C  2261  constr.J  K  4.9.63 
1.754  Etudes en cours . 7. 6. 63  . 
1.155  Etudes en cours  :  7.  6. 63 
25.948 22  a  République  Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement  et Exécution  (1)  31 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ---------- ------ --- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
28.5.59  12.24.101  Intervention  d. 'urgence  Travaux effectués 
22.7.59  F/MA/29/58  Rétablissement  des  communications  1.620  projet exécuté  8/F/MA/E  routières 
18.9.1959 
28 ·5 ·59  12.24.102  Intervention  d'ur~ence  Travaux effectués 
22.7.59  F/MA/29/58  Rétablissement  des  communications  1.215  projet exécuté  ferroviaires 
3.6.59  11.24.101  Lycée  de  Diégo-8uarez  142  A/C  19:constr.; Rp  7.6.62 
- F/MA/03/58  A/C  98:fourn.équip.;  M lots 1  à  f 
6.10.61 
Lot 1  Rp  9.1.62  lot 9:  13.9.61 
3.6.59  11.24.102  Collège  classique et moderne  de  102  A/C  20:constr.;  Rp  30.4.62 
9/F/MA/S  - F/MA/09/58  Majunga(Lycée)  A/C  9A:fourn.équipem.; Rp  25.11.~1 
22.6.1959  3.6.59  11.24.103  Collège  de  Tuléar(Lycée) 
A/C  21:  constr.;  M 27.3.61 
- F/MA/10/58  243  A/C  98:  fourn.équip.;  M 
Lots  1,4~~6 Rp  29.~.62 
3.6.59  11.24.104  Ecoles  du 1er degré  - construc- 162  A/C  13: fourn.  éléments  préfabr. 
- F  /MA/11/.58  tien de  120 classes 
M  3.11.60 
3.6.59  11.24.105  Adduction d'eau à  Diégo-8uarez  608  Af.C  22:  fourn.pose  etc;Rp  24.10.6 
- F/MA/18/58  A/C  23:  trav.  terr.;Rp 9.11.62 
2 
3.6.59  12.24.103  Aménagement  du  Delta de  1 'Anony  1.620  A/C  155:  aménagem.;  M 18.5.62 
10/F/MA/E  26.10.59  F/MA/05/58 
24.2.1960  3.6.59  12.24.105  A/C  24:  aménagement  route; 
26.10.59  F/MA/25/58  Route  d'Amboanio  365  Rp  24.3.62  projet  achevé 
TOTAL  9  PROJETS  6.077 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r- --------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
10/F/MA/E  3.6.59  12.24.104 
24.2.1960  26.10.59  F/MA/22/58 
(sui  te) 
30.9.59  12.24.106 
5.12.59  F/MA/02/58 
19/F/MA/E 
28.3.1960 
30.9.59  12.24.107 
5.12.59  F/MA/13/58 
12.7.60  12.24.108 
38/F/MA/E  12.10.60  F/MA/01/58 
9.1.1961  12.7.60  12.24.109 
12.10.60  F/MA/21/58 
14.3.61  11.24.106 
- F/MA/36/60 
8 2/F  /MA/E-8  30.5.61  11.24.107 
17.7.1961  - F/MA/35/60 
30.5.61  11.24.108 
- F/MA/65/60 
14.3.61  12.24.110 
12.6.61  F  /MA/12b /58 
TOTAL 
22  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Aménagement  de  la Plaine  de 
Tuléar 
République Malgache  - M AD AG AS  C  ~2
~  ~~~~ 
Financement et Exécution  ~~ 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
6.077 
A/C  54:  aménagem ts hydroagric.;  1.944  M 12.5.61 
Développement  de  la production ani-
male  et introduction d'exploita-
849  Exécution - en régie  - en cours  tions mixtes  dans le district de 
Tsiroanomandidy 
t 
Route  Manakara-Farafangana  2.634  A/C  25:  aménagem  route; 
M 10.4.61 
Allongement  quai  de  commerce  à  1.216  A/C  118:  constr.J  M 4.12.61 
Diégo-Buarez 
Aménagements  hydra-agricoles  de  A/C  104:  arnénagem ta ;  M 17.11.61 
la Soavina  561 
Construction d'un pavillon d'hoa- A/,C  1851  constr.,  M 5.7.62 
442  AZe  209  1  olimat~s.J M 10.1.63  pitalisation à  Majunga  AÏC  3251fourn.équipt,•AP 
1 
Collège  classique et moderne  à  391  A/C  163:  trav.oonstr.;Rp 10.9.6 
Antsirabé(Lycée)  A/C  276J  équipem. Ks  5. 9.  63 
3 
Protection Tananadve  contre les  1.620  A/C  168 1  trav.; M 22,6,62 
crues 
Equipement  routier d'Ankaizina  1.215  A/ G 159•  f'ourn.; Rp  4.9  .62 et 17 
ijc 189•  fourn.buseftpm~~. 11 • 62 j 
A/C  2281  oonstr.pontsJ 
18  PROJETS  16.949  M 14.3.63 22  c  République Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Finanoement  et Exéoution  (3)  ~~;> 
Déci sion  N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ----------- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  18  projets  16.949 
14.3.61  12.24.111  Mur  d'accostage 'à  Antsohi.hy  227  A/C  188:  trav.;  M 29.8.62 
8 2/F  /MA/E-s  12.6.61  F/MA/12c/58 
(suite)  14.3.61  12.24.112  A/C  1701  ~rojet +  réalisation' 
17.7.1961  12.6.61  F/MA/31/58  Route  Vohemar  - Sambavà  3.686  M 15.11.6 
A/C  264aaménagt.,M 8.8.63 
14.3.61  12.24.113  Seotion routière Betsiboka - 2.269  A/C  1721  trav  .routiers;  M 
12.6.61  F/MA/32/58  Kamoro  27.6.62 
92/F/MA/E  30.5.61  12.24.114  Jetée port  de  Tamatave  2.431  A/C  1531  trav.maritimes; 
22.8.1961  21.7,61  F/MA/46/60  M 3,4,62 
15.1.62  11.24.109  A/C  229aconstr.J  M 24.4.63 
121/F/MA/S  - F/MA/15/58  HSpital  de  Manakara  405  A/C  285amonte-malades 
M.a  31.10.63 
29.3.1962  15.1.62  11.24.110  HSpi ta1  de  Fort-Dauphin  405  ~/c 280a  constr. J  JI  23.9. 63  - F/MA/53/60  A C 324amonte-maladesJ Ap 
129/F/MA/S  28.2.62  11.24.111  Infrastruoture scolaire  A/0  284•  constr.  l7cée b)f 
- F/MA/54/60  a~ 6  cours  complémentaires  M 25.10.63 
21.5.1962  07/5A  b  Lycée  de  Rabearive1o  l  Tanana- 1.029  A/C  255&  oonstr.  oours  a)f 
55à59/60  rive  Lot la M 4.7.63 
69/60  c)  Co11~ge normal  d'Arivonimamo  Lots  2  à  6a  M 18.?.63 
133/F/MA/E  28.2.62  12.24.115  Route  Nationale 4  - Section  A/C  227atrav.rout.J M 6.3.63 
9.4.62  F/MA/41/60  Majunga-ICamoro  527 
s. 7.1962  28.2.62  12.24.116  Ponts  sur 1 a  Sakeny et pont  l.Jc  zz' a l'ont :saxercy'l M  8 .4.63 
810  9.4.62  F/MA/71-74/60  d'Ihos7  A/0  260JFont  Ihosy  ;  M 25.7.63 
TOTAL  27  PROJETS  28.738 22  d 
République Malgache  - M A D A a A S  C A R 
Financement  et Exécution  (4)~~ 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm.  Montant 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N° d'attente 
Report  27  projets  28.738 
8.6.62  12.24.117  Section Amboasary  - Ranopiso  de  la  A/C  253' ;  trav.  rout.  . 
1.215  . 
151/F/MA/E  15.7.62  F/MA/43/60  R.N.  13  M :  9.5.63 
1.10.1962  8.6.62  12.24.118  Route  Andapa  - C8te  Est  5·550  A/C  265:  aménagtJ  15.7.62  F/MA/68/60  M 8.8.63 
8.6.62  12.24.119  R.N.  4  - Reconstruction ouvrages  1.074  A/C  330  :  travaux 
15.7.62  F/MA/72/60  d'art  ouv. :  29.2.  64 
160/F/MA/E  20.7.62  12.24.120  Aménagement  du  Bas-Mangoky  6.522  A/C  293:  aménagt  ; 
5.12.1962  10.9.62  F/MA/66/60  Ap 
20.7.62  12.24.121  Digue  de  protection de  608  Pré  p. 
30.8.62  F/MA/70/60  MORONDAVA 
20.7.62  12.24.122  Route  de  la SAKAY  1.742  A/C  331  :travaux ; 
31.8.62  F/MA/75/60  ouv.  29.1.64 
167  /F  /MA/E-B 
9.10.62  11.24.112  Etablissements  enseignement  agri- 1.863  Etudes en cours 14.5.63  - F/MA/82/62  cole 
28.1.1963 
9.10.62  12.24.123  Aménagements  hydre-agricoles  1.191  Etude  achevée  15.7.62  11.11.62  F/MA/28/62  Laniera 
18 7  /F  /MA/E-s  4.2.63  11.24.113  Groupe  scolaire  à  Tamatave  61  Exécuté en régie  - F/MA/96/62 
21.2.1963 
19.12.62  17]· 2.1  •• 17~  R.N.7:  réfection de  2  sections  1.56o  A/C  312;~ménagt,;  Ap 
1o.2.6~  F  MA~ '4.2  6o 
TOTAL  37  PROJETS  5o.124 22  e  République  Malgache  - M A D A G A S  C A R 
Financement  et Exécution  (5) 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  .. ------------------- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  37  projets  50.124 
192/F/MA/S  29.3.63  11.24.114  Assainissement Tananarive  527  Prép. 
27.9.63  - }}'/MA/67 /60 
1'98/F/MA/S  27.5.63  11.24.115  Etudes  route Manakara-Mananjary  122  Etude 
6.7.63  - MA/73a/6o 
f 0 TA L  39  PROJETS  50.773 23  a 
République  du  M A L  I  (Ex-Rép.  Soudanaise) 
31.12.1963  Financement  et Exécution  (1) 3f,p 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ ------------------- PROJETS  - Intitulé 
Montant 
Approbation  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
23.10.59  11.21.301  Construction de  quatre  école~ 
'  92 
A/  C 6  0 :  pt  •  rn at • ; Rp  14  • 6 • 6 2 
- F/SN/03/58  saisonnières d'agriculture(1  tr.,  A/c  6l:P~o~~fgadh~~é3o.1o.6I 
23.10.59  11.21.302  Ambulance  dè  Nioro  143 
A/C  85:  constr.; Rp  2.8.62 
23/F/SN/S  - F/SN/15/58  Projet  achevé 
29.6.1960  23.10.59  11.  21.303  Dispensaire  anti-tuberculeux de  A/C  68:  constr.;  Rp  12.10.61 
- F/SN/16/58  Sikasso  47  Projet  achevé 
,_ 
23.10.59  11.2l.304  Maternité  de  Goundam  39  A/C  69:  constr.;  pd  8.11.61 
- F/SN/17/58  Projet  achevé 
39/F/SN/E  11.3.60  12.  21.301  Hydraulique  pastorale:  142  Projet  exécuté  (A/C  30) 
16.8.1960  8.5.60  F/SN/09/58  aménagements  de  mares  (Rd:  12.5.61) 
11.3.60  11.21.305  Irrigation de  la station du  Col-
74 
A/C  63:  trav.fourn.;Rp 23.8.62 
40/F/SN/S  - F/SN/02/58  lège  techn.  agric.  de  Katibougou  Projet  achevé 
16.8.1960  11.3.60  11.21.306  Installation de  presses  à  66  A/C  62:  fourn.presses,Rd 17.5.6 
- F/SN/11/58  Karité  A/C  61:  7  hang.mét.; Rp  30.1061 
3 
5.12.60  12.21.303  Aménagements  rizicoles  1.650  A/C  120:  trav.;  M lot 1:29.12.61 
51/F/SN/E  21.1.61  F/SN/27/60  M lots  2  et  3:  15.1.62 
23.2.1961  5.12.60  12.21.304  A/C  108:  puits,forages;  M 
21.1.61  F/SN/28/60  Co:r-1struction  de  points  d'eau  932  11.11.61 
52/F/SN/S  12.7.60  11.21.308  Lutte contre la tuberculose  213  A/C  122:  unités  radiograph.;M 
23.2.1961  19.12.60  F/SN/03b/58  5.5.62 





































TOTAL  pages  1  et  2 
23  b  République  du 
Financement  et 
PROJETS  - Intitulé 
Report  10 projets 
Développement  de  la pêche  au 
Moyen  Niger 
Route  San-Mopti  (Bitumage) 
50  Ecoles  saisonnières  agricoles 
(2ème  tranche) 
Lycée  et école  normale  instituteur~ 
à  Bamako  (étude  du  projet) 
Route  Bougouni  - Sikasso  - Zégoua 
Abattoir frigorifique  à  Bamako 
16  PROJETS 
Montant 





MA  1  I  (Ex-République  Soudanaise) 
Exécution 
~ 
STADE  ACTUEL 
A/C  70:Centre  Diré;  Rd  8.11.61 
A/C  R4:Labor.hydrob.;  Rp  17.7.62 
A/C  92:mat.mob.;Rd 7.3.-10.7.62 
A/C  93:fourn.3 aut.;Rn  ~.11.61 
A/C  94:foUI·n.emb.;  Rp  11.4.62 
A/C  95 :fourn.emb.fluv. ;"11.4.62 
A/C  96:fourn.mat.scient.; 
b:  Rd  10.5.62  a:  Rd  10.10.61 
A/C  Rl:trav.rout.; M 1.7.61 
Appel  offres local  pr  transport 
A/C  115:fourn.hane.;Rp 4.8.62 
A/C  124:fourn.50 véh.;  M 14.12.61 
A/C  14~  :fourn.mat .rnob; Rp  2.8 .62 
A/C  149:fourn.mat.agr.;Rp26.7.62 
A/C  162:trav.mont.etc.~ 4.5.62 
A/C  166:fourn.ciment;Rd 11.7.62 
Etudes  aohevées17.7.62 
voir projet no.ll.21.314oi-après 
A/C  157:  Concours  ur réalisation 
M 19.3.63 
(2) 
B  ? 31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
18.10.61  11.21.311 
110/F/SN/S  - F/SN/32e/61 
19.2.1962 
18.12.61  11.21.312 
- F/SN/41/61 
155/F/SN/S  20.7.62  11.21.313 
3.12.1962  - F/SN/42/62 
169/F/SN/E-3 
30.1@.62  11.21.314 
- F/SN/47 /62  18.12.1962 
9.10.62  12.21.307 
18.11.62  F/SN/35c/61 
9.10.62  12.21.308 
18.11.62  F/SN/44/62 
204/F/SN/E  7.  6.63  12.21.309 
2.8.1963  18.6.63  F/SN/43a/62 
210/F/SN/S  22.11.63  11.21.315  - SN/48/62 
TOTAL 
23  c 
République  du  K A L  I  (Ex-République  Soudanaise) 
Financement et Exécution 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
{000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Report 16  projets  14.375 
Institut biologie humai ne  à  Bamako  352  Prép. 
365  A/C  224:  constr.;  I'·I.  19.9.63  Institut d'économie  rurale du Mali 
A/C  319:  fourn.;  Ap 
A/C  317:  fourn. hangars;  Ap 
50  écoles  saisonnières  d' agricul- 1.944  A/C  318:  (caduc) 
ture  (3ème  tranche)  A/C  327:  11  presses  à  Karité; 
A~C 328: 
ouv-.  17.1.64 
~uits; ouv.  31.1.64 
A C 333:  ournimat  .~ob.; 
A/C  339: 
ouv.  1.2. 4 
fournimat.~ric.; 
ouv.  4.3. 
Lycée  et Ecole  Normale  de  Bamako  6.279  A/C  316:  constr.;  31.1.64 
(Travaux - construction)  (remise) 
Route  Segou-Bla-3an  5.671  Prép. 
Pont  de  Douna  sur le Bani  1.256  A/C  290  :  aménagt • ;  Ap 
Programme  Office  du  Niger  2.066  A/C  329:  reconversion;  pas 
(1ère  tranche)  d'offres  acceptables 
A/C  332:  fourn.tract.billonnage; 
Ap 
Adduction d'eau de  Sikasso  336  En  prép~ration 
24  PROJETS  32.644 31.12.1963 
Déci sion 
Convention  de  Comm. 
financement n°  --------
Approbation 
signée le  Conseil 
86/F/MQ/S  30.5.61 
4.9.1961  -
122/F/MQ/E  18.12.61 
13.3.1962  5.2.62 




N°  comptable 
---------- PROJETS  - Intitulé 
N  ° d'attente 
11.26.301  Adduction d'eau du Nord 
FjMQ/Ol-ü2/60  (Atlantique et  Cara!bes) 
12.26.301  Route Lamentin-Robert-Trinité 
F/MQ/03/61 
11.26.302  Etude  récupération des  mangroves 
F /MQjGD/01 a/62 
3  PROJETS 
Département  de  la  M A R T  I  N I  Q U E 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
2.542 
A/C  249:fourn.poseJAP 
A/,C  250agénie oiv.;Ap 
A./C  251&2  stat.trait:  Ap 
2.025 
A/C  230t  trav.rout.;M 29.3.63 
55  Etudes 
4.622 31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r- -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
12.7.60  11.  21.201 
34/F/MO/S  - F  /MO/ 07-08/58 
10.10.1960 
12.7.60  11.21.202 
- F/M0/12/58 
43/F/MO/E  11.3.60  12.21.201 
10.10.1960  22.5.60  F/M0/21/58 
30.6.61  11.21.203 
99/F/MO/E-s  - F/M0/30/60 
3.10.1961  30.6.61  12.21.202· 
18.8.61  F/M0/29/59 
26.7.61  12.21.203 
105/F/MO/E  29.10.61  F/M0/31/60 
21.11.1961  26.7.61  12.21.204 
29.10.61  F/M0/32/61 
159/F/MO/E  20.7.62  12.21.  205 
27.5.62  F/M0/35/62 
7.12.1962 
20.7.62  12.21.206 
26.8.62·  F/M0/41/62 
203/F/MO/E  27.5.63  12.21.  207 
14.11.1963  5.7.63  F/M0/42/63 
TOTAL 
25 
République  Islamique  de  M A U R I  T A N I  E 
Financement  et Exécution 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
A/C 
Lots1 :17.5 .6· 
Constructions  scolaires  1.496  52 : cons  t r • sc  o  1 • ;  M 2 :  5 • 5 •  6., 
A/C  114:}~urn.équipem.;3: 2.6.6, 
Création de  50  puits de  693  A/C80:création puits; 
village  Rp  29.5.62 
Centre  d'immunisation de  A/C  53  :  constr.  ;  proJet  acheve 
154  Rp  3o.4.62  (lot Kiffa)  bétail  Rp  10.10.63  (lot Boghé) 
H8pital  et école  infirmiers  à  2.009  A/C  223t  constr.;  M 24.8.63 
Nouakchott  A/C  27ot  fourn.  mat.J  Ap 
Aménagements  agricoles Brakna  A/C  150:  constr.barr.;Rp19.6.62  527  Projet  achevé 
Port  de  pAcha  Port  Etienne  2.876  Etudes  en cours  t  5.6.62 
Wharf  de  Nouakchott  2.025  A/C  192:  constr.whar:f'J M 19.2.63 
Aménagement  hydra-agricole 
50  Etudes  en cours  t  19.2.63  Est~~aurita.nien  ;  études 
Puits pastoraux Hodh  oriental  1.009  A/C  336  constr.  puits  ; 
ouv.  16.3.64 
Route  Ka.edi~iffa  1.497  Prep 
10  PROJETS  12.336 Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  --------------------
Approbation 
signée le  Conseil·  N°  d'attente 
20/F/NI/S  14.10.59  11.21.801 
F/NI/30~8  27.4.1960  - F/NI/31  58 
F/NI/32/58 
21/F/NI/E  12.21.801  14.10.59 
F/NI/01~8  11.5.1960  - F/.NI/.06~8 
F/.NI/.26~8 
F/NI/28  58 
18.12.61  11.21.802 
118/F/NI/S  - F/NI/55/61 
1.6.1962 
18.12.61  11.21.803 
- F/NI/47/59 
49-56-57/61 
172/F/NI/E  9.10.62  12.21.802 
21.12.1962  18.11.62  F/NI/65/62 




PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Constructions scolaires  2.781 
Création de  points  d'eau et de 
paros  et couloirs  de  vaccination  4.509 
100  Centres  encadrement  agricole  855 
Infrastructure et équipement  4.907 
scolaire 
Amélioration axes  routiers Niamey  - 11.578  Zinder et Takieta - Nigeria 
Etude  technique Hepital  de  Niamey  101 
6  PROJETS  24.731 
République  du  N I  G E R 
Financement  et Exécution 
STADE  ACTUEL 
A/C  31:constr.; m  15.2./6.5.61 
fourn.ossat.;  Rp  31.3.62 
A/C  41:constr.;  Rp  3.10.62 
fourn.ossat.;  Rp  20.8.62 
A/C  186:fourn.équip.;Rp 9.7.63 
A/C  421  1è tranche  {159  puits, 
48  paros);  Rp  5.1.1963 
A/C  17112è  tr.(l26 puits,  30  p.) 
M lots 1-51  4.10.62/18.9./11.10. 
A/C  248:3è  tr.(llO puits,  48  p.) 
Ms  28.5.63 
Prép. 
Etudes  en cours 17.11.62 
Etude  en oours1  17.11,62 
A/C  3411  Exéo.  5 foragesJ 
ouv.  4.3.64 
En préparation Déci sion 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  r -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.12.59  11.24.501 
- F/NC/02/58 
16.12.59  11.24.502 
29/F/NC/S  - F/NC/03/58 
14.7.1960  16.12.59  11.24.503 
- F/NC/04/58 
16.12.59  11.24.504 
- F/NC/06/58 
141/F/NC/S  18.4.62  11.24.505 
11.9.1962  - F  /NC/lOa,  b/62 
TOTAL 
27 
N 0  U V E L  L  E  C A L  E  D 0  N  I  E  et  Dépendances 
Financement  et Exécution 
PROJETS  - Intitulé 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Pavillon de  pédiatrie et bloc  140  A/C  43:constr.pav.; Rd  3o.9.63 
opératoire  à  l'hôpital  Nouméa  Projet achevé 
Dispensaire  de  Poindimié  3R  A/C  l07:constr.; Rd  27.8.63 
Projet achevé 
Ecoles  autochtones  de  brousse  61  Marché  de 
fA/c  51) 
gré  à  gré  passé 
Centre  de  formation professionnellE 
34  Travaux effectués  en régie  rapide  à  Neuville  (Nouméa) 
Infrastructure scolaire  1.287  Prep 
Etudes  en cours  22.4.63 
5  PROJETS  1.560 31.12.1963 
















PROJETS  - Intitulé 
H8pita1  général  à  Papeete 
1  PROJETS 
P  0-1  Y N E S  I  E  F  R A N 9 A I  S  E 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
2.474 
2.474 
STADE  ACTUEL 
A/C  301  s  constr.  et équip.; 
Ap 31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  1--------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
27.2.61  11.26.401 
- F/RE/01/60 
73/F/RE/E-s  31.1.61  12.26.401 
3.  7.1961  16.3.61  F/RE/02/60 
31.1.61  12.26.402 
16.3.61  F/RE/04/60 
170/F/RE/E  9.10.62  12.26.403 
1.2.1963  15.11.62  F/RE/06/61 
TOTAL 
29 
PROJETS  - Intitulé 
Assainissement Saint Denis 
Route  de  Dés enclavement  des 
Hauts  de  Ste Rose 
Route  de  Désenclavement  du 
Hameau  de  Grand  Ilet 
.Aménagement  du  Bras  de la Plaine 
4  PROJETS 
Département  de  la  R E U N I  0  N 
Financement et Exécution 
Montant 
STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
697  A/C  281:trav.assain.;M.:8.10.63 
438  A/C  302  a trav. routiers  1 
Ap 
547  A/C  286  a  travaux routiers 
•• 8.10.63 
-·  -
3.646  Prép. 
Etudes  en cours 18.10.63 
5.328 31.12.1963 
Déci sion 
N  ° comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  --------- ---- -------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
33/F/SE/E  25.1.60  12.21.101 
4.10.1960  19.4.  60  F/SE/05/58 
49/F/SE/S  12.7.  60  11.21.101 
9.1.1961  - F/SE/02/58 
12.7.60  12.21.102 
50/F/SE/E  21.10. 60  F/SE/07/59 
14.2.1961  (12.7.60  )  12.21.103 
19.12.  60  F/FDM/SE/0~ 
25.11. 60 
70/F/SE/E-S 
12.7.  60  11.21.102 
14.3.1961 
19.12.  60  ~  /Flli./SE/03b/59 
(12. 7. 60)  12.21.104 
F/FJJM/SE/02/59  18.1.  61 
25.11.  60 
98/F/SE/S  26.7. 61  11.21.103 
22.8.1961  - F/SE/11/61 
107/F/SE/S  18.10. 61  11.21.104 
18.11.1961  - F/SE/13/61 
114/F/SE(S  24.11. 61  11.21.105 
20.12.1961  - F/SE/08o-d/59 
TOTAL 
30a 
PROJETS  - Intitulé 
Aménagement  routes  de  la 
Casamance 
Construction d'un hÔpital à 
Saint-Louis 
Construction d'un quai  de  pêche 
dans  le port de  Dakar 
Dragages  dans  le port de  commerce 
de  Dakar 
Lutte  contre la tuberculose 
Fourniture et pose  de  rails 
Da.ka.r-Niger 
Centre  de  transfusion sanguine 
à.  Da.ka.r 
Institut supérieur de  pédagogie 
à  Dakar 
Etude  pour le développement  de 
la riziculture dans  la région 
de  la Casamance 
9  PROJETS 
République  du  S E  N  E  G A L 
Financement et  Exécution  (1) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
4·992  A/C  14l:aménagements  ;  7 M 
Rp  :  2 lots  (1 lot en instance) 
4.254  A/C  266  et 267  :  annulés 
Prep nouveau projet 
661 
A/C  86  :  quai  de  pêche 
+  dragages 
1.884  1~1  2 6. 8. 61 
122  A/C  121  :  Camions  radio  équipés; 
)~  10.1.62 
A/C  99: rails  ;1·1  ra1.ls  :  Hd 
1.813  Boul.  :  5.10.61 
A/C  lOO:chantier soudure  rails 
1·!  3.10. 61 
A/C  187:fourn.mat.;Rd lot 1  : 
203  17.9.63 
M lots  2 et 3  :  8.10.62 
camion laber.  :  :M  24.1.~ 
A/C  206:trav.bât.  ;  M 6.9. 62 
891  A/C  268  :  constr.  ;  Ap 
365  Etudes  achevées . juillet 1963  . 
15.115 31.12.1963 
Déci sion  · 
N°  comptable 




signée le·  Conseil  N°  d'attente 
114/F/SE/S  18.12.61  11.21.106 
(suite)  - F/SE/14/61 
20.12.1961 
126/F/SE/S  28.2.62  11.21.107 
1.6.1962  - F  /SE/08abghJ59 
140/F  /SE/E-B  18.4.62  11.21.108 
- F/SE/16a/62 
8.6.1962 
18.4.62  11.21.109  - F/SE/17/62 
18.4.62  12.21.105 
4.6.62  F  /SE/16b/62 
8.6.62  11.21.110 
145/F/SE/S  - F/SE/OOe/59 
22.8.1962  8.6.62  11.21.111 
- F/SE/18/62 
20.7.62  12.21.106 
156/F/SE/E  24.8.62  F/SE/04/58 
20.9.1962  20.7.62  12.21.107 
24.8.62  F/SE/20/62 
20.7.-62  12.21.108 
24.8.62  F/SE/21/62 
TOTAL 
30  b 
PROJETS  - Intitulé 
Report  9  projets 
Ecole Nationale  des  cadres  ruraux 
à  Bambey 
Equipement  rural  Casamance 




Centre  de  recherches  zootechniques 
de  Kolda 
Centre formation professionnelle 
à  Dakar 
Route  N'Gatch-Birkelane 
Route  St.Louis-Rosso-R.To11 
Route  Bakel-Kidira 
19 PROJETS 
Répùb1ique  du  S  E N E  G A L 
Financement  et Exécution  (2) 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
15.115 
506  A/C  258:constr.;  Ap 
1.758  Etudes  en cours  :  27.8.63 
1.094  Etudes  en oours  :  26.1. 63 
3.569  A/C  2631  constr.  Ap 
5.266  Prep 
352  Etudes en cours  ,  21 .a. 63 
~ 
764 
Prép.  constr. 
A/C  314: équipt.;  Ap 
713  A./C  242&  trav.rout.;  M 30.3.63 
3.646  1/C  243:  trav.rout.J  M 5.7.63 




N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ------- ---· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
171/F/PM/E  9.10. 62  12.24.701 
15.2.1963  15.11.  62  F/PM./01/59 
TOTAL 
31 
PROJETS  - Intitulé 
Territoire St - PIERRE  ET  M I  QUE L 0  N 
Financement et Exécutio~ 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Port de  p&che  de  Saint-Pierre  3·545  A/C  269  . constr.ouvra.ges  . 
){ 
1  PROJETS  3·545 
rfn 
l 1 32  a 
31.12.1963 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention  de  Comm. 
financement n°  ------------- ------- PROJETS  - Intitulé  Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
16.9.59  11.2).401  Reconstruction de  formations 
18/F/TC/S  F/TC/04/58  sanitaires  (1ère  tranche)  -
27.4.1960 
16.9.59  11.23.402  Extension du  Centre  de  formation 
- F/TC/06a/58  professionnelle à  Ba-Illi 
32/F/TC/E  11.3.60  12.23.401  HYdraulique  pastorale et villa-
13.8.1960  26.5.  60  F/TC/03/58  geoise  :  Construction puits 
11.).  60  11.23.403  Assainissement  du  bassin  St~artin 
- F/TC/02a/58  à  Fort-Lamy 
35/F/TC/S 
19.7.1960  11.3.60  11.23.404  Reconstruction de  50  écoles de  - F/TC/05/58  brousse 
56/F/TC/S  12.7.60  11.23.405  Reconstruction de  formations 
26.9.1960  - F/TC/04a/59  sanitaires  (2è  tranche  - 65  unités 
diverses) 
84/F/TC/S  3o.s.  61  11.23.406  Formations sanitaires: a)  HÔpital 
20.7.1961  - F/TC/04bc/59  de  Fort-Lamy;  b) · Hô pi  ta1 de  !vioundou 
95/F/TC/S  20.7.61  11.23.407  Formations sanitaires 
F/TC/13/61  23.8.1961  - (3è  tranche  - 36 unités diverses) 
26.7. 61  17.27-~?8  Centre  de  formation  P~(fessionne~!e  - F  TC  0  59  et techniQue  Fort-Lamy  Co11.teohn 
TOTAL  page  1  9  PROJETS 
République  du  T C H A D 
Financement et Exécution  (1) 
Montant 
STADE  ACTUEL  (000 u/  c) 
A/C  35:constr.form.san.  ; 
1.211  X  24.$.61  ~lots 2,3 et4)  Lot  1  :  Rp  2  .12.  2 
Af.C  39:constr.dort.; M 12.6.61  89  A/C  55:fourn.lit.; M 17.7.61 
2.977  A/C  36:6o puits  pas.~d 27.6.62 
A/C  38:125puits vill.; M 11.3.61. 
A/C  37:trav.assaJ.n1ss.  1-I 
1."'14  Lots  2-3:31.5.6l;Lot 3:Rp  11.12. 
Lot  4  :  Rp  2.10.62 
912  A/C  35:constr.éco1es;M 24.3.61 
Rp  lot 1  :  28.12.62 
A/C  113:four.équipem.:Rd  6.4.63 
A/C  47:constr.form.san.; 
M lots  2~ :  24.3.61  1.864 
~  lots 1+4  :  28.12.62 
AC  llO:fourn.équip.;M 30.10.61 
1.878  a~A/C 190:constr.; M 2.2.63 
b  A/C  219:constr.;  M lot 1  : 
19.6.63 - M lot 2  :  19.3.63 
A/C  292:fourn.: M lots 1  à 
4  :  1.10.63 
A/C  167:trav.constr.:2M:14.8.62 
719  Lot  l:Rp 15.6.63;Lot4:Rp 28.4.63 
A/C  300:fourn.équip. ;Ap lot l 
M 17.10.63 (lot 2) 
539  A/C  323:constr.;  Ap 
11.203 
62 Déci sion 
N°  comptable 




signée le  Conseil  N°  d'attente 
102/F/TC/E  20.7. 61  12.23.402 
11.9.1961  31. s. 6l  F/TC/10-11/60 
132/F/TC/E  28.2.62  12.23.403 
2.4.62  F  /TC/12à/61 
21.6.1962 
28.2.62  12.23.404 
6.4.62  F/TC/14/61 
143/F/TC/E  18.4.62  12.23.4[6 
- - ~  ;21..6 .1962  3.6.62  r /'fc/18  62 
149/F/TC/E  8.6.62  12.23.406 
21.9.1962  15.7.62  F/TC/20/62 
158/r/TC/E  20.7.62  12.23.407 
17.10.1962  24.8.62  F/TC/15/61 
182/F/TC/S  15.1.63  11.23.409 
12.2.1963  - FjTC/22/62 
190/F/TC/S  29.3.63  11.23.410 
10.7.63  - F/TC/19/62 
i 
TOTAL 
32  b 
Montant 
PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c) 
Report  9 projets  11.203 
Routes  de  Farcha et de  Chagoua- 648  Ole a 
Hydraulique pastorale et  1.746  forages 
Route  Fort-Lamy  - Massaguet  1.175 
Aménagement  de  la route Massaguet  - 689 
Bir Garat 
Route Moundou-ICelo-Pala  3.038 
Route  Fort-Archambault-Doba  4.861 
Programme  de  sondages  hydro- 138  géologiques  dans  les cuvettes 
lacustres  du  lac  Tchad 
HOpi tal Fort-Archambault  1.458 
17  PROJETS  24.956 
République  du  T C R A D 
Financement et Exécution  (2) 
STADE  ACTUEL 
A/C  156:trav.constr.  ; 
)t  26.2. 62 
AfC  23tS ali6  sondagesJ 
Lot 1  a  M 6.4.63 
A/C  239a  61  puitsJ  M  12.7.63 
A/C  244a  trav.rout.J~  M 9.5.63 
A/C  2451  trav.rout,J M 9.5.63 
A/C  306  1  travaux routiers 1  Ap 
A/C  307  1  travaux routiers  Ap 
A/C  293  1  oonstr.  pontJ  Ap 
Etudes  aohev6es  1  juillet 63 
Pré  p. 31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------------------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
28.5.59  12.22.101 
6/F/TO/E  23.7.59  F/TO/Ola/58 
25.3.1960  28.5.59  12.22.102 
23.7.59  F/T0/02/58 
28.5.59  11.22.101 
7/F/TO/S  - F/T0/04/58 
25.3.1960  28.5.59  11.22.102 
- F/T0/05/58 
2·~ .5 ·59  11.22.103 
- F/T0/03/58 
14.9.60  11.22.104 
- F/T0/07  /59 
61/F/TO/S  14.9.60  11.22.105 
21.11.1960  - F /T0/10-12/59 
14.9.60  11.22.106 
- FjT0/11/59 
66/F/TO/E  10.10.60  12.22.103 
8.  2.1961  18.12.60  F /T0/01  b/58 
TOTAL 
33  a 
PROJETS  - Intitulé 
Modernisation du  Chemin  de  Fer 
Electrification des  grues  du 
wharf  de  Lomé 
Construction d'une maternité  à 
Anecho 
Construction d'une maternité  et 
d'un pavillon hosp.  à  Palimé 
Construction de  10  écoles pri-
maires 
20  écoles  primai  res 
Lycée  et école  d. 'administration 
à  Lomé 
Assainissement  de  Lomé 
(lè tranche) 
Substitut  ion de  rails 
9  PROJETS 
Montant 











République  T  0  G  0  laise 
Financement  et Exécution  (1) 
STADE  ACTUEL 
A/C  66:  fourn.20  wag.Rd  3.10.63 
A/C  72:  équipemtSfreins; 
Rp  12.2.63 
A/C  40:  éJectr.grues;  Projet 
Rd  26.3.  63  achevé 
A/C  28:  constr.mat.; Rd  15.3.63 
Projet  achevé 
A/C  29:  constr.mat.; Rd  3.  7.  63 
Projet  achevé 
A/C  7 3:  fourn.hangars:  Rp2.S .TIJ51 
A/C  lll: trav.constr.R:p 26.4.63 
A/C  74:  fourn.hangarsRd  30.6.62 
1/fo~6~ fourn.é~uin.scol,.:  •  •  - marc  e  gre  a  gre 
A/C  154:  constr.;M 12.7.62 
A/C  152:  assainis  sem t; M 26.6  .6~ 
A/C 87:  fourn.rai1s; Rd  7 .5.63 
A/C  88  :  2  1ocod.r.  ;  M 23.10. 61 33 b  République  T 0  G 0  laise 
31.12.1963  Financement  et Exécution  (2) 
Déci sion 
N°  comptable 
Convention  de  Comm.  Montant 
financement n°  ------------------- PROJETS  - Intitulé  STADE  ACTUEL  Approbation  (000 u/  c) 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
Report  9 projets  5.204 
79/F/TO;É  22.3.61  12.22.104  Routes  Badoua  - Atakpamé  et  2.836  A/C  338  :  Constr.  route  J 
1.6.1961  30.4.61  F/T0/14-15/59  Palimé  - Atakpamé  ouv.  16.4.  64 
88/F/TO/S  30.6.61  11.22.107  Etudes  de  développement  régional  20  Etudes  terminées 
22.8.1961  - F/T0/24/61  (région .Akposso)  le 22.11. 62 
108/F/TO/S  18 .l  0.61  11.22.100  5  cours  complémentaires  A~C 2loa  fourn.ossatures;  J.p 
21.11.1961  - F  /T0/22ab/61  20  écoles  primaires  1.349  A C 2591  constr.  5  ooursJ  Ap 
128/F/TO,S  28.2.62  11.22.109  Ecole  nationale d'agriculture  632  Prep 
24.7. 63  17.5.19  2  - F/T0/22c/60  Etudes en cours 
157~F/TO~E 
20.7.62  12.22.105  Route  Aflao-Hilakondji  1.661  Prep 
24.8.62  F/T0/20d/60  Etude  a  en cours 1.8.63  1.  0.19  2 
168{F/TO~S  9.11.62  11.22.110  Ecole d'infirmiers et maternité  de  968  Prep  4.  2.19  2  - F  /T0/08-o9  /59  Lomé  Etudes  en cours 
179/F/TO/S  19.12.62  11.22.111  Alimentation eau à  Lomé  677  Prép. 
1.  2.1963  - F/T0/23/60  Etudes en cours 1.8.63 
19.12.62  11.22.112  Aide  d'urgence .  .  61  - F/T0/25/62  Achat  de  2  niveleuses  A/0  278;  2  niveleusesJ  Ap 
TOTAL  17  PROJETS  13.408 Décision 
Comm. 
N°  comptable 
34 
Con ven ti on  de 
financement n° 
signée le 
--------- - --- - - ----- PROJETS  - Intitulé  Approbation 
Conseil  N°  d'attente 
65/F/CI-HV/E  14.9.60  12.29.102  Modernisation du  Chemin  de  Fer 
12.4.1961  21.11.60  F/CI-HV/29_30/  Abidjan  - Niger 
59 
Groupements  d'Etats  C 0  TE  D  '  I  V  0  IRE 
H A U T E - V 0  L T A 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
2.010 
STADE  ACTUEL 
A/C  102: mat.roul.;  lots 1-6: 
M 30.10.61/17.1.62 
A/C  103:  modernisation ponts; 
M  30.10.61 
Groupements  d'Etats  :  C  0  N G 0  (Brazzaville) 
G A B 0  N 
Financement  et Exécution 
174/F/MC-GA/E  9.11.62  12.29.103 
F/AFC/05/61 
Liaisons  par faisceaux  hertziens  3.160  A/C  335  fourn.  et montage  1 







120/CA-NI-TC/S  17.1.62 
TOTAL 
N°  comptable 
----------· 





(F.AMA  projet 
n°  15) 
35  Groupement  d'Etats  CAMER 0 UN-NIGER - T  CH AD 
PROJETS  - Intitulé 
Campagne  conjointe  contre 1 a 
peste bovine 
PROJETS 
Financement  et Exécution 
Montant 
(000 u/  c) 
1.972 
STADE  ACTUEL 
A/C  173:  fourn.véh.TC;  Ma14.5.62 
A/C  176:  véh.  CA;  M  30.6.62 
A/C  177:  mat.  CA;  M  30.6.62 
A/C  178:  campt  CA;  M  ,0.6.62 
A/C  179:  véh.  NI; lotl Rp  6.9 • 62 
A/C  lAO:  mat.  NIJ  lo~
2 2~!s~6~·
6 2 
A/C  181: mat.  TC;  Rp  15.12.62 RECAPI'I'ULATION 
31.12.1963  Financement  et Exécution 
PAYS  OU  TERRITOIRE  Nombre  de  Projets  Montant  (000  u/o) 
ALGERIE  9  20.427 
CAMEROUN  26  44.406 
CENTRAFRIQUE  24  14.225 
COM'ORES  6  2.636 
CONGO  16  15.785 
COTE  D'IVOIRE  17  31.377 
COTE  FRANÇ. SOMAL JS  2  1.367 
DAHOMEY  18  18.658 
GABON  14  13.336 
GUADELOUPE  4  .1.399 
GUYANE  1  2.005 
HAUTE-VOLTA  11  2t:;.9Lt~ 
MADAGASCAR  39  50.773 
MALI  (EX-sOUDAN)  24  32.644 
MARTINIQUE  3  .1.622 
MAURITANIE  10  12.336 
NIGER  6  24.731 
NOUVELLE-CALEDONIE  5  1.56o 
POLYNESIE  1  2.474 
REUNION  4  5.328 
SAINT  PIERRE  ET  MIQUELON  1  3.545 
SENEGAL  19  34.606 
TCHAD  17  24.956 
TOGO  17  13.4o8 
Groupement  d'Etats  3  7.142 
T  0  TA L  291  412.694 31.12.1963 
Décision  N°  comptable  Convention de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ----------· 
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
4/I/SI/S  (17.6.59)  11.31.001 
17.5.61- I/SI/03/58 
18.12.1959 
96/I/SI/E  26.7.61  12.31.001 
13.11.1961  27.10.61  I/SI/05/61 
26.7.61  12.31.002 
27.10.61  I/SI/06/61 
106/I/SI/S  26.7.61  11.31.002 
30.10.1961  - I/SI/04/61 
(Pour mémoirea  Déoision 
spéoiale 
du  Conseil 
(77e  ses&i  on  du  23./24.7.62 
TOTAL 
40 
PROJETS  - Intitulé 
Construction d'un nouvel  h8pi tal 
à 
M o  g  a  d  i  s  c  i  0 
Fourniture  de  70  pompes 
Route  Afgoi-Scialambot 
(ex-Vittorio d'Africa) 
Etude  préliminaire d'un plan géné-
ra1  de  développement 
Intervent~?n d'urgence  -~~de 
spéciale  - Achat  de  matériel  rou-
tier pour réfeotions  de  routes  en-
dommagées  par innondations  en 1961 
4  PROJETS 
Montant 







République  S  0  M A L  I  E 
Financement  et Exécution 
STADE  ACTUEL 
A/C  14:  constr.; Rd  11.6.63 
A/C  212:  équipem.Lots 1,3-M 15.6 
A/C  296aFourn.mat.,  Ap 
().fe  199•  caduc) 
A/C  279;  fourn.pompes: Ap 
A/C  183:  trav.  rout. ;  M  28.10. 62 
Etudes  terminées  a 4.10.62 
.63 
A/C  246afourn.eng.rout.Ks 29.4.6  3 
sur Budget  de la Commission 
de la Communauté  Economique 
Euro];)éenne  ) 50  NOUVELLE- GUINEE 
Financement  et Exécution 
31.12.1963 
Déci sion  N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n° 
~ -------- ---------- Montant 
signée le 
Approbation  PROJETS  - Intitulé  (000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
Conseil  N°  d'attente 
(7 .12.59)  11.41.001  Station agricole  expérimentale  2.026 ( 
A/C  26:  constr.JRd 
11.1.6o  N/NG/03/58  de  Manokwari  A/C  16 et 17:  conduite  d'eau et 
ligne haute  tensionJ  Rp  1.2.62 
A/C  144:  équipt.J projet terminé 
27/N/NG/S  2.3.60  -
11.41.002  Recherches  v  Recherches  arrêtées.  Rapport 
6.5.1960  - N/NG/01/58  démographiques  655  final  achevé 
2.3.60  11.41.003  v 
Mission de  recherches  géologiques  A/C  105:fourn.bateau expéd.; 
- N/NG/02/58  4-737  Recherches arr3tées 
Rapport final achevé 
64/N/NG  14.9.60  11.41.004  Centre médical  à  Hollandia 
A/C  216:  constr.;  Ouv:  30.10.62 
4.12.1960  - N/NG/05/59 
40  aucun soumissionnaire; 
projet  abandonné 
TOTAL  4  PROJETS  7.458 31.12.1963 
Décision 
N°  comptable  Convention  de  Comm. 
financement n°  -------- ----------
Approbation 
signée le  Conseil  N°  d'attente 
181/N/SU/S  8.1.63  11.41.101 
27.5.1963  - N/SU/04/62 
8.1.63  11.41.102  - N/SU/11/62 
201/N/SU/E  27.5.63  12.41.101 
18.9.1963  5.7.63  N/SU/02/62 
216/N/SU/E  22.11. 63  12.41.102 




PROJETS  - Intitulé 
Ecoles  primaires 
Marché  central  à  Paramaribo 
Aménagements  hydro-agricoles 
NICKERIE 
Port de  Paramaribo 
4  PROJETS 
Territoire du  S  U R I  N A M 
Financement  et exécution 
Montant 
(000 u/  c)  STADE  ACTUEL 
A/C  322:  constr.  ;  Ap 
799  A/C  340:  fourn.équipt  ; 
ouv. 17.).64 
1.326  Prép. 
Etude  en cours  20.8.63 
2.174  Pré  p. 
Etude 
6.895  En préparation 
11.194 